

ホームページリニューアル計画

■ 今後の進行ステップ

1. 現行機能の棚卸

別紙「ホームページリニューアル 現行機能の棚卸」を参照

2. 必要／不要／改善点を分類

理事会にて決める

3. 新サイトに必要なページ構成の決定

現行サイトは協会の活動情報や大会情報、加盟店舗情報などを網羅的に提供しています。新サイト構築の際には、これらの機能を維持・改善しつつ、ユーザーがより使いやすい設計を目指すことが重要。

4. デザイン・CMS (WordPress 継続)

<現行サイトの構成>

ヘッダー

1カラム (サイドバー) 2カラム (コンテンツ) 3カラム (サイドバー)

フッター

<新規サイトの構成>

ヘッダー

何カラムにするか？

フッター

5. サーバーと独自ドメインの準備

・現行と同じく CORESERVER を使用

現行	新規
独自ドメイン ishii777@s146.coreserver.jp	独自ドメイン 新規名称
バーチャルドメイン kba.coresv.com	無し

プラン CORE-A 月額 440 円 容量 (SSD) 600GB (最大 500GB) 使用済ディスク容量 10,774.83 MB (2.15 %) DB 使用容量 35.75 MB マルチドメイン 無制限 メールアドレス 無制限 転送量 無制限 MySQL (MariaDB) 無制限 WordPress 利用可能 無料 SSL 対応 電話サポート - バックアップ 15 世代 <参考> CPU AMD EPYC 7763 64-Core Processor MemTotal 1043633MB Apache 2.4 Perl 5.26.3 PHP 7.4.33 RUBY 3.0.2p107 MariaDB 10.6.19-MariaDB PostgreSQL 14.13 Python 3.6.8 SQLite3 3.26.0 SQLite 3.26.0	プラン CORE-A を予定 (CORE-MINI 220 円/月～ でも OK) 容量 (SSD) 300GB マルチドメイン 50 個 メールアドレス 200 個 転送量無制限 MySQL (MariaDB) 10 個 WordPress 利用可能無料 SSL 対応 電話サポート - バックアップ 15 世代
--	---

・独自ドメインについては、別紙「ドメイン検索結果」を参照

6. 移行作業とテスト公開

現行サーバーを稼働させつつ、新規サーバーをテスト公開
(移行期間中は並行稼働を予定)

7. 正式公開と旧 URL のリダイレクト設定

<http://kba.coresv.com> => <http://新規独自ドメイン> へリダイレクト