

# 神奈川県ビリヤード協会

## ホームページリニューアルに関するご報告と予算申請について

### 1. リニューアルの背景と目的

現在運用中のホームページは WordPress 5.9.10 で構築されており、セキュリティ面での懸念が生じております。WordPress の最新版 (6.7.2) にアップデートを行いたいものの、既存のプラグインが未対応で動作しなくなる恐れがあるため、単純なバージョンアップが困難です。

また、使用中の PHP バージョン (7.4) は 2022 年 11 月 28 日にセキュリティサポートが終了しており、速やかなアップグレードが求められています。

併せて、以下のような実務的な課題も生じています。

- エントリーフォームへのスパム投稿に対する有効なプラグインが導入できない
- テーマの変更もできない
- ユーザーからも「わかりにくい」との指摘あり

このため、安全性と利便性を確保した新しいホームページへと移行し、視認性と操作性を高めたデザインへ刷新することを目的としています。

### 2. 現在の課題

2024 年の神奈川県知事杯で発生しましたが、Google メールを使った自動返信処理が、アクセス集中時に Google からスパム扱いされエントリー不具合を引き起こしました。(Google の Mail セキュリティに関する仕様変更で 2023 年以前までは問題なかったのですがサーバー障害を引き起こしました)

Gmail のスロットリング (大量メール送信の一時停止) による機能停止のリスク

=>Gmail を経由せずに、現在使用しているレンタルサーバー (CORESERVER) のサーバードメインメールで送信する場合には送受信 10,000/日、スロットリングによる機能停止もおきません。現在のバーチャルドメインではメールアドレスの運用に限界があります。

=>これらの課題を解決するためには、新規に独自ドメインを取得してサーバー構築が必須です。

また、ユーザーからは全体的に情報が煩雑で「わかりにくい」との声がある

### 3. 新ホームページの内容と方針

新ホームページでは、神奈川県ビリヤード協会に関する情報に特化し、以下のシンプルかつ明確な構成とします。

- トップページ
- 大会情報・要項
- 大会結果
- イベント情報・結果
- 写真ギャラリー

外部サイトとの連携（RSS・YouTube）などは廃止し、協会情報の発信に注力します。

また、エントリーフォームを含むメール配信機能は、独自ドメインと専用サーバーを活用して安定化を図ります。

### 4. スケジュールと体制

- ・完成目標：2025年9月まで
- ・制作担当：協会事務局
  - ドメイン取得
  - サーバー契約・構築
  - WordPressによるサイト構築
  - 既存データの移行および再投稿（必要分）

### 5. 予算計画

| 項目               | 金額       | 備考                |
|------------------|----------|-------------------|
| サイト構築費（事務局作業費）   | 50,000 円 | 一括支払い（完成時）        |
| ドメイン・サーバー維持費（年額） | 10,000 円 | 独自ドメイン・サーバーアカウント費 |
| 合計               | 60,000 円 |                   |

※保守費用は別途発生しません。事務局手当に含めて対応予定です。